

**График проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
жилищного фонда
на Июнь 2026 года время проведения с 10:00 до 13:00**

Адрес объекта	Номер дома	Даты проведения работ
Апатиты		
Козлова	15а	08.06.2026
Ленина	25	05.06.2026
Победы	11	15.06.2026
Победы	25	25.06.2026
Северная	29	04.06.2026
Ферсмана	12	08.06.2026
Ферсмана	40	18.06.2026
Фестивальная	10	23.06.2026
Фестивальная	8	09.06.2026
Зверосовхоз		
Зеленая	3	03.06.2026
Строительная	17	03.06.2026
Строительная	8	03.06.2026
Зеленоборский		
Озерная	14	11.06.2026
Озерная	16	11.06.2026
Озерная	18	11.06.2026
Озерная	20	30.06.2026
Озерная	23	24.06.2026
Озерная	27	30.06.2026
Озерная	37	24.06.2026
Озерная	39	24.06.2026
Озерная	4	24.06.2026
Озерная	41	30.06.2026
Озерная	43	30.06.2026
Озерная	45	11.06.2026
Озерная	47	11.06.2026
Кандалакша		
Данилова	23	08.06.2026
Данилова	29	05.06.2026
Данилова	40	10.06.2026
Советская	24	02.06.2026
Советская	26	02.06.2026
Фрунзе	32	15.06.2026
Фрунзе	34	04.06.2026
Фрунзе	7	03.06.2026
Фрунзе	8	03.06.2026
Княжая Губа		
Рыбацкая	49	30.06.2026
Кола		
Заводская	5	03.06.2026
Красноармейская	21	03.06.2026
Красноармейская	7	03.06.2026
Победы	12	18.06.2026
Победы	15	03.06.2026
Победы	3	03.06.2026
Победы	4	16.06.2026
Мурманск		
Вице-адмирала Николаева	1/9	11.06.2026
Вице-адмирала Николаева	3	11.06.2026
Вице-адмирала Николаева	5	11.06.2026
Вице-адмирала Николаева	7	11.06.2026
Воровского	4/22	23.06.2026
Генерала Фролова	10	30.06.2026
Генерала Фролова	11Б	30.06.2026
Генерала Фролова	22	30.06.2026
Генерала Фролова	24	30.06.2026
Генерала Фролова	26	30.06.2026
Генерала Фролова	6/71	30.06.2026
Генерала Фролова	7а	30.06.2026
Гончарова	20	11.06.2026
Декабристов	11а	19.06.2026
Декабристов	13	19.06.2026
Декабристов	28	19.06.2026
Декабристов	4/22	19.06.2026
Ивана Халатина	14	16.06.2026
Ивана Халатина	16	16.06.2026
Инженерная	1	11.06.2026
Инженерная	3	04.06.2026

Инженерная	5	08.06.2026
Кирова	49	09.06.2026
Коминтерна	11/2	18.06.2026
Комсомольская	6	25.06.2026
Ленина	9	20.06.2026
Ленинградская	29/5	26.06.2026
Ломоносова	2	03.06.2026
Ломоносова	3	05.06.2026
Ломоносова	5	05.06.2026
Марата	12а	23.06.2026
Марата	13А	23.06.2026
Марата	15	23.06.2026
Марата	16	23.06.2026
Марата	17	23.06.2026
Марата	17А	15.06.2026
Марата	4	23.06.2026
Мурманская	58	11.06.2026
Новое Плато	1	02.06.2026
Новое Плато	2	02.06.2026
Новое Плато	2А	04.06.2026
Новое Плато	3	04.06.2026
Новое Плато	4	08.06.2026
Новое Плато	5	08.06.2026
Павлова	14	20.06.2026
Павлова	22	20.06.2026
Павлова	24	20.06.2026
Павлова	26	20.06.2026
Павлова	28	20.06.2026
Павлова	31	20.06.2026
Павлова	33	25.06.2026
Павлова	34	25.06.2026
Павлова	36	25.06.2026
Павлова	38	25.06.2026
Павлова	42/20	25.06.2026
Павлова	47	25.06.2026
Павлова	49	25.06.2026
Павлова	51	25.06.2026
Полухина	1	06.06.2026
Полухина	15	20.06.2026
Полухина	2	06.06.2026
Полухина	4	06.06.2026
Полухина	5	06.06.2026
Радищева	35/8	10.06.2026
Радищева	39	10.06.2026
Радищева	41	10.06.2026
Радищева	42/10	10.06.2026
Радищева	43	10.06.2026
Радищева	44/9	10.06.2026
Радищева	45	10.06.2026
Радищева	47	10.06.2026
Радищева	48	10.06.2026
Радищева	49	10.06.2026
Радищева	50	10.06.2026
Радищева	51	11.06.2026
Радищева	53	11.06.2026
Радищева	57	11.06.2026
Радищева	58	11.06.2026
Радищева	61	11.06.2026
Радищева	62/1	11.06.2026
Радищева	63	20.06.2026
Радищева	65/4	20.06.2026
Радищева	67/3	20.06.2026
Радищева	68	20.06.2026
Радищева	70	20.06.2026
Радищева	74/5	20.06.2026
Самойловой	16	25.06.2026
Сафонова	20/2	02.06.2026
Фрунзе	17	15.06.2026
Фрунзе	19	17.06.2026
Фрунзе	21/4	15.06.2026
Фрунзе	23	17.06.2026
Фрунзе	25	17.06.2026
Фрунзе	27	17.06.2026
Фрунзе	28	17.06.2026
Фрунзе	29	15.06.2026
Фрунзе	29а	15.06.2026

Фрунзе	30	17.06.2026
Фрунзе	30А	17.06.2026
Фрунзе	31	19.06.2026
Фрунзе	33	19.06.2026
Фрунзе	35	19.06.2026
Фрунзе	38	19.06.2026
Фрунзе	5/5	17.06.2026
Мурмаши		
Зеленый городок	5	24.06.2026
Зеленый городок	7	24.06.2026
Кирова	5	24.06.2026
Кирова	8	24.06.2026
Московская	14	24.06.2026
Московская	16	24.06.2026
Полярная	7	24.06.2026
Советская	13	24.06.2026
Энергетиков	2	24.06.2026
Энергетиков	4	24.06.2026
Энергетиков	6	24.06.2026
Росляково		
Молодежная	10	15.06.2026
Молодежная	11	02.06.2026
Молодежная	12	03.06.2026
Молодежная	13	04.06.2026
Молодежная	15	16.06.2026
Молодежная	16	10.06.2026
Молодежная	17	05.06.2026
Молодежная	19	08.06.2026
Мохнаткина Пахта	1	30.06.2026
Сафоново		
Преображенского	8	25.06.2026
Школьная	12	18.06.2026
Школьная	39	23.06.2026
Школьная	9	24.06.2026
Умба		
Зеленая	19	02.06.2026
Зеленая	29	08.06.2026
Ключевая	19	02.06.2026
Набережная	28	23.06.2026
Пионерская	35	23.06.2026
Пионерская	6	08.06.2026
Щукозеро		
Агеева	3	26.06.2026
Агеева	3А	26.06.2026